



COMUNE DI ARSIÈ

PROVINCIA DI BELLUNO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 33 DEL 19-02-2020

Ufficio: TECNICO

Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado di Arsiè da finanziarsi con contributo concesso con D.M. 21 dicembre 2017 38.8.104 del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca. CUP: I19H18000400005. CIG: 8075637279. Concessione anticipazione sui lavori.

L'anno **duemilaventi** il giorno **diciannove** del mese di **febbraio**,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che

- con D.M. 21 dicembre 2017 38.8.104 del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 20 febbraio 2018 serie generale n. 42 suppl. Ordinario n. 9 ad oggetto” *Individuazione degli enti beneficiari delle risorse relative al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici. (Decreto n. 1007). (18A01042)*”, è stato riconosciuto al comune di Arsiè, un contributo di € 794.368,88 per l'adeguamento/miglioramento sismico della scuola media Leonardo da Vinci sulla base di un progetto Preliminare redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico comunale ing. Smaniotto Roberto in data 23.02.2015 ed approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 27.02.2015;
- la Giunta Comunale con delibera n. 31 del 30.03.2018 ha accettato il suddetto contributo impegnarsi all'integrale realizzazione dell'iniziativa individuata nel provvedimento sopracitato, nel rispetto del quadro economico e delle modalità attuative contenute nell'istanza di finanziamento, nonché dei tempi previsti dal provvedimento di assegnazione;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 48 del 14.05.2018, previo esperimento di procedura negoziata, è stato aggiudicato all'ing. Marco De Giacometti di Feltre l'incarico per la progettazione definitiva, progettazione

- esecutiva, direzione lavori, contabilità finale e certificato di regolare esecuzione delle opere in argomento;
- con successiva determinazione n. 76 del 05.06.2019 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Arsìè sono state approvate le risultanze della gara telematica mediante il MEPA (Mercato Pubblica Amministrazione) con RDO n. 2313246, e aggiudicato definitivamente all'Arch. Matteo Toigo di Feltre (BL) l'incarico per Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in parola.
 - i tecnici incaricati hanno redatto il progetto definitivo esecutivo dell'opera in argomento, presentando in data 11.06.2019 prot. 4125 e in data 26.06.2019 protocollo 4490 gli elaborati progettuali necessari previsti dall' art. 33 e ss., al D.P.R. 207/2010
 - con deliberazione in data 12.07.2019, n. 56 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo esecutivo delle opere in argomento per un importo complessivo presunto di € 800.000,00, di cui € 645.411,47 per lavori e € 154.588,53 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 151 del 29.10.2019, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 18.8.2000, n. 267 e l'art. 32 del D.lgs 18.4.2016, n. 50,, è stato deciso di procedere con l'appalto dei relativi lavori;
 - con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 163 del 26.11.2019, l'appalto è stata definitivamente aggiudicato alla Impresa NEROBUTTO TIZIANO & FRANCESCO Snc con sede legale a Grigno (TN), per un importo contrattuale di € 569.882,40 (oneri di sicurezza compresi)
 - la consegna dei lavori è avvenuta in data 09.12.2019;
 - il Contratto è stato sottoscritto in data 24.01.2020 n. Repertorio 3783 Registrato Presso l'Agenzia delle Entrate di Feltre serie 1T n. 275 del 07.02.2020 per la somma di € 569.882,40 di cui € 9.591,40 per oneri per la sicurezza.

VISTA la nota Prot. n. 50 del 07.01.2020 con la quale l'Impresa appaltatrice Nerobutto Tiziano & Francesco ha richiesto, ai sensi dell'art. 35 c.18 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la corresponsione dell'Anticipazione sui lavori nella misura del 20% dell'importo contrattuale.

VISTA la Polizza fideiussoria n. E1479359 prodotta da ITAS Mutua agenzia di Levico in data 11.02.2020 a garanzia dell'Anticipazione medesima, dell'importo di 116.884,30 ottenuto applicando all'importo base di € 113.976,48 la maggiorazione del tasso di interesse legale rapportato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il Cronoprogramma dei lavori.

VISTO altresì il Certificato di pagamento n. 1 dell'Anticipazione di € 113.976,48, emesso dal Responsabile del Procedimento, dell'U.T.C., in data 14.02.2020 e la corrispondente fattura n.00078/2020/B del 14.02.2020 dell'Impresa Nerobutto Tiziano & Francesco Snc con sede legale a Grigno (TN), appaltatrice delle opere, dell'importo complessivo di € 125.374,13 di cui €113.976,48 per anticipazione sui lavori ed €11.397,65 per IVA 10%, regolarmente vistata.

ATTESA la regolarità contributiva dell'Impresa risultante dal DURC On Line Prot. INAIL n. 18940932 del 05.11.2019.

RITENUTO di procedere all'approvazione e conseguente liquidazione dell'Anticipazione sui lavori come sopra richiesta.

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante del dispositivo;
2. di approvare e conseguentemente liquidare il Certificato di pagamento n. 1 relativo all'Anticipazione sui lavori di cui all'Intervento denominato "Manutenzione straordinaria ed adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado di Arsìè ", dell'importo netto di € 113.976,48, emesso dal Responsabile del Procedimento ing. Smaniotto Roberto responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Arsìè, in data 14.02.2020 e la corrispondente fattura n.00078/2020/B del 14.02.2020 dell'Impresa Nerobutto Tiziano & Francesco Snc con sede legale a Grigno (TN), appaltatrice delle opere, dell'importo complessivo di € 125.374,13 di cui €113.976,48 per anticipazione sui lavori ed €11.397,65 per IVA 10%, regolarmente vistata;
3. di dare atto che la spesa per la realizzazione del progetto in argomento è interamente finanziata contributo concesso con D.M. 21 dicembre 2017 38.8.104 del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca e che la stessa è prevista nel bilancio di previsione 2018 nell'ambito del Capitolo 3171;
4. di dare atto che a garanzia del pagamento dell'Anticipazione sui lavori è stata prodotta adeguata Polizza fideiussoria n. E1479359 prodotta da ITAS Mutua agenzia di Levico in data 11.02.2020 a garanzia dell'Anticipazione medesima, dell'importo di 116.884,30.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Smaniotto Roberto

=====

DATI DELLA DETERMINAZIONE/PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Art.23 D.Lgs.14/03/2013, n.33

CONTENUTO: Concessione anticipazione sui lavori.

AMMONTARE DELLA SPESA PREVISTA € : 125.374,13

**PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL
PROCEDIMENTO: Nota Prot. n. 50 del 07.01.2020, Polizza fideiussoria n. E1479359,
fattura n.00078/2020/B del 14.02.2020.**

=====

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(ART. 3, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO CONTROLLI)

Verificata e attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, con riguardo, in particolare, al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti e della compatibilità della spesa con le risorse assegnate (art. 3, comma 3, regolamento comunale dei controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 07.01.2013);

Arsiè, 19.02.2020

Il Responsabile del Servizio
Ing. Smaniotto Roberto

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto favorevole di regolarità contabile attestante:

- la regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Plozner Mauro

- la copertura finanziaria e la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del d.l. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Plozner Mauro