



COMUNE DI ARSIÈ

PROVINCIA DI BELLUNO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 21 DEL 28-01-2021

Ufficio: TECNICO LL.PP.

Oggetto: Determinazione a contrattare, impegno di spesa e affido incarico per redazione perizia suppletiva di variante per interventi di riqualificazione della dotazione infrastrutturale mediante manutenzione della viabilità: sistemazione di un tratto della strada comunale di Incino da finanziarsi con il fondo per i comuni confinanti annualità 2017. CUP: I17H15000230001. CIG: Z28305620D.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE

- L'amministrazione comunale, per dar corso alla riqualificazione della dotazione infrastrutturale del territorio, ha presentato in data 27.02.2017 prot. 1336, per l'annualità 2017, richiesta di finanziamento al Fondo dei Comuni Confinanti (FCC) per la sistemazione di un tratto della strada comunale di Incino, secondo il progetto di fattibilità tecnico economica redatto dal responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Arsiè ing. Smaniotto Roberto approvato con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 24.02.2017;
- Con nota prot. D336/2017/238339/1.10-2017-11 del 28.04.2017 il FCC ha comunicato che il Comitato Paritetico per la Gestione dell'intesa per il fondo Comuni Confinanti con propria deliberazione n. 2 del 27.04.2017 ha approvato la relativa graduatoria assegnando al Comune di Arsiè un finanziamento di € 500.000,00 per la realizzazione del progetto sopracitato.
- Con determinazione n. 97 del 08.11.2017 è stato affidato allo studio Plintos con sede legale ad Alano di Piave nella persona dell'ing. De Carli Diego la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità finale e certificato di regolare esecuzione degli interventi in parola;
- il tecnico incaricato ha consegnato il progetto definitivo esecutivo dell'opera in argomento in data 19.09.2019 al prot. 6600;

- con determinazione n. 124 del 23.09.2019 è stato approvato il suddetto progetto definitivo esecutivo.
- con determinazione n. 142 del 19.10.2019 è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto delle opere a favore della ditta Tecnoroccia Srl - Via Gian Battista Lampi n. 1 - Trento TN per l'importo di € 301.164,96, oneri per la sicurezza compresi ed I.V.A. esclusa, per effetto del ribasso offerto del 16,629% sull'importo dei lavori posto a base di gara;
- in data 18.12.2019 si sono concluse con esito favorevole le verifiche effettuate sulla ditta aggiudicataria dell'appalto;
- in data 17.04.2020 è stato stipulato in forma pubblica amministrativa il contratto di appalto dei lavori oggetto;
- In data 15.06.2020 con verbale prot.4225 del 15.06.2020 sono stati consegnati i lavori.
- con determinazione n. 142 del 10.09.2020 è stata approvato e conseguentemente liquidato il Certificato di pagamento n. 1 relativo al primo stato di avanzamento lavori, dell'importo complessivo netto di € 176.851,17 derivante dall'ammontare dei lavori e somministrazioni pari ad € 177.739,87 depurato dalle ritenute per infortuni pari ed € 888,70, per un totale lordo di € 215.758,43 di cui 176.851,17 per lavori ed € 38.907,26 per IVA 22%, e la corrispondente fattura n. 5/PA del 08.09.2020 dell'impresa Tecnoroccia Srl, appaltatrice delle opere;
- con determinazione n. 3 del 09-01-2021 è stata approvato e conseguentemente liquidato il Certificato di pagamento n. 2 relativo al secondo stato di avanzamento lavori, dell'importo complessivo netto di € 116.754,77 derivante dall'ammontare dei lavori e somministrazioni pari ad € 295.081,35 depurato dalle ritenute per infortuni pari ed € 1.475,41, e dell'ammontare dei certificati precedenti pari ad € 176.851,17 per un totale lordo di € 142.440,82 di cui 116.754,77 per lavori ed € 25.686,05 per IVA 22%, e la corrispondente fattura n. 9/PA del 04.12.2020 dell'impresa Tecnoroccia Srl, appaltatrice delle opere;

DATO ATTO che con nota del 02.12.2020 il direttore lavori ha segnalato che, eseguite le operazioni di perlustrazione congiuntamente con il dott. geol. Renzo Zollet, tecnico incaricato dal Comune per gli aspetti geologici del progetto, a seguito del taglio pianete e pulizia del versante a monte della strada, è stata riscontrata tra le sezioni 26 e 33 la necessità di imbragaggio e fasciatura di diversi volumi rocciosi instabili con maggiorazione delle funi e degli ancoraggi della rete metallica per incremento dell'altezza del fronte instabile nonché la necessità di prevedere l'installazione di una barriera paramassi con funzione di contenimento di blocchi in scoscendimento sul versante oltre la sezione 33, salendo verso Incino, fino a fine intervento, in sostituzione del preventivato rivestimento corticale.

ACCERTATO che dette variazioni consentono:

- di dare completa attuazione alle finalità del progetto;
- rientrano nei limiti dell'art. 106 c.2 del D.Lgs 50/2016;
- Dal punto di vista economico trovano copertura nelle somme complessive indicate nel Quadro economico del progetto.

RITENUTO di procedere all'affido dell'incarico per la predisposizione della variante in oggetto al fine di dare, come anzidetto, completa attuazione alle finalità del progetto e migliorare le condizioni di sicurezza del versante.

ATTESO che, nel merito, l'ing. Diego De Carli dello studio associato Plintos, all'uopo interpellato, ha fornito con nota pervenuta in data 20.01.2021 prot. n. 494 idoneo preventivo da cui risulta che la spesa necessaria per l'espletamento dell'incarico in oggetto ammonta a complessivi €. 3.500,00 cassa previdenziale 4% e IVA esclusi;

RITENUTO che le manifestate disponibilità del tecnico Ing. Diego De Carli circa l'assunzione diretta dell'incarico in parola, soddisfi appieno l'esigenza, dell'espletamento dell'incarico stesso con la dovuta e necessaria sollecitudine evitando così gli indugi che il ricorso ad altre e diverse forme di affidamento obbligatoriamente comporterebbero con conseguenti maggiori oneri per l'Amministrazione e dando atto, per altro, che le procedure per l'affidamento diretto, per la natura e limitata entità degli incarichi da espletare, consoni a detto affidamento, risultano, nel caso concreto in specie, le più idonee ad assicurare efficienza, efficacia ed economicità della gestione delle relative spese riconoscendo quindi, tra l'altro, la ricorrenza di circostanze di urgenza a procedere che non rendono utile (soprattutto sotto il profilo tecnico) l'esperimento di altri sistemi di affidamento;

ATTESO che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto.

STABILITO di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 è possibile avvalersi.

VISTO l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dalla la legge di bilancio 2019 n. 145 del 30.10.2018 comma 130 che permette l'acquisto di beni e servizi fino al valore di 5.000,00 € senza ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione o altre piattaforme telematiche.

RITENUTO quindi di conferire l'incarico professionale di cui trattasi all'Ing. Diego De Carli attesa la congruità del prezzo proposto in rapporto alla determinazione dei corrispettivi per servizi relativi all'architettura e all'ingegneria secondo DM 17/06/2016.

VISTI

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del

responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 - l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

VISTI altresì:

- il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi e disciplina attività amministrativa approvato con deliberazione di Giunta Comunale. n. 35 in data 08.05.2012;
- il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28.11.1997;

VISTI

- l'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (di seguito ANAC) a carico del mercato di competenza per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;
- l'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l'ANAC, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determini annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;
- la deliberazione dell'ANAC 22 dicembre 2015, n. 163, che fissa per l'entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici;
- in particolare in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi è l'esenzione dal pagamento del contributo;

ATTESO che, in data 25.01.2021 è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è Z28305620D.

VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ai sensi dell'articolo 46 comma 1, lettera p) del DPR 28/12/2000 n. 445 e per effetto della legge 12 luglio 2011 n. 106, articolo 4 comma 14 bis, protocollo Inarcassa n. 0075700 del 26.01.2021;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante del dispositivo;
2. di affidare direttamente ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) all'Ing. Diego De Carli, l'incarico per redazione perizia suppletiva di variante per interventi di riqualificazione della dotazione infrastrutturale mediante manutenzione della viabilità: sistemazione di un tratto della strada comunale di Incino", secondo il preventivo acquisito al protocollo generale dell'ente data 20.01.2021 prot. n. 494 che prevede l'importo di euro 3.500,00 (al netto di IVA e c.p.);
3. di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 18.8.2000, n. 267, che:
 - il fine che il contratto intende perseguire è quello di provvedere all'affidamento dell'incarico per redazione perizia suppletiva di variante per interventi di riqualificazione della dotazione infrastrutturale mediante manutenzione della viabilità: sistemazione di un tratto della strada comunale di Incino";
 - l'oggetto del contratto è "affido incarico per redazione perizia suppletiva di variante";
 - il contratto verrà stipulato sotto forma di lettera commerciale e mediante sottoscrizione della presente determina;
 - il sistema ed il criterio di affidamento dell'incarico sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 4.440,80 (c.p. compresa ed IVA compresa), rientra nel quadro economico del progetto in oggetto e trova imputazione al cap. 3612;
5. di disporre fin d'ora la liquidazione e il pagamento dovuto sulla base della fattura elettronica che sarà presentata a collaudo ultimato, previa apposizione dell'attestazione della copertura finanziaria da parte del Responsabile finanziario o sostituto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Roberto Smaniotto

=====

DATI DELLA DETERMINAZIONE/PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Art.23 D.Lgs.14/03/2013, n.33

CONTENUTO: Incarico per redazione perizia suppletiva di variante.

AMMONTARE DELLA SPESA PREVISTA € : 4.440,80

PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: preventivo acquisito al protocollo generale dell'ente data 20.01.2021 prot. n. 494.

=====

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Verificata e attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, con riguardo, in particolare, al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti e della compatibilità della spesa con le risorse assegnate (art. 3, comma 3, regolamento comunale dei controlli interni, approvato con deliberazione di consiglio comunale del 07.01.2013 n.1).

Arsiè, 28-01-2021

Il Responsabile del Servizio
Roberto Smaniotto

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto favorevole di regolarità contabile attestante:

- la regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm..

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mauro Plozner

- la copertura finanziaria e la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del d.l. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mauro Plozner