COMUNE DI ARSIÈ

PROVINCIA DI BELLUNO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 143 DEL 14-05-2021
Ufficio: TECNICO LL.PP.

Oggetto: FONDO PER LO SVILUPPO DEI COMUNI DI CONFINE. LEGGE 191/2009 E S.M.I. D.P.C.M. 14.01.2011 AVVISO 2015/2016/2017 PROGETTO G. 5 P. 19 DENOMINATO "PROGETTO PER L'ACQUISTO DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A MAGAZZINO COMUNALE E SOSTITUZIONE DEI MEZZI DOPERA IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAI TECNICO MANUTENTIVA E DI DUE SCUOLABUS PER TRASPORTO SCOLASTICO". CUP: I19D16000820005. LAVORI DI COMPLETAMENTO PER MANUTENZIONE DEL CAPANNONE FOGLIO 47 MAPPALE 260 COMUNE DI ARSIE'. COMPLETAMENTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE GASOLIO PER AUTOTRAZIONE CON RELATIVA SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE CIG: Z7E2EAED9A. APPROVAZIONE PRIMO SAL CORRISPONDENTE AL FINALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE

- Con determina n. 160 del 09.10.2020 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo prot. 5321 del 29.07.2020 denominato "Progetto di Completamento per realizzazione impianto distribuzione gasolio per autotrazione con relativa sistemazione piazzale", redatto dall'arch. Fabrizio Ciresa, per un importo complessivo presunto di € 25.986,00, di cui € 21.300,00 per lavori e € 4.686,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- il progetto definitivo esecutivo di cui trattasi rientra nel progetto di completamento del <<"Progetto G. 5 p. 19 denominato "progetto per l'acquisto di un immobile da adibire a magazzino comunale e sostituzione dei mezzi d'opera in dotazione alla squadra operai tecnico manutentiva e di due scuolabus per trasporto scolastico". CUP: I19D16000820005>> interamente finanziato dal Fondo per lo sviluppo dei comuni di confine con legge 191/2009 e s.m.i. – D.P.C.M. 14.01.2011 – avviso 2015/2016/2017;

- con determina a contrarre n. 161 del 09.10.2020 sono state stabilite, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 18.8.2000 n. 267, le modalità di affidamento dei lavori e la forma del relativo contratto;
- con determinazione n. 167 del 17-10-2020 sono state approvate le risultanze della gara telematica mediante il MEPA (Mercato Pubblica Amministrazione) con RDO n. 2662050, e aggiudicati definitivamente alla ditta Setgar Costruzioni S.r.l. di Arsiè (BL) i lavori in oggetto;
- con verbale in data 01.03.2021 sono stati consegnati i lavori;

VISTO il certificato di ultimazione lavori ai sensi dell'art. 12 del D.M. 49/2018 redatto in data 23.04.2021 dal direttore dei lavori Arch. Fabrizio Ciresa;

DATO ATTO che tutti i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

VISTO lo stato avanzamento lavori corrispondente al finale a tutto il 23.04.2021 redatto dal direttore dei lavori in data 23.04.2021, dal quale si evidenzia che il totale netto dei lavori ammonta ad € 20.977,28.

VISTO il relativo certificato di pagamento n. 1 emesso dal Responsabile del procedimento ing. Smaniotto Roberto in data 23.04.2021, dell'importo complessivo netto arrotondato a 100 € di € 20.800,00 derivante dall'ammontare dei lavori e somministrazioni pari ad € 20.977,28 depurato dalle ritenute per infortuni pari ed € 104,89 per un totale lordo di € 25.376,00 IVA 22% compresa, e la corrispondente fattura n. PA/1 del 11.05.2021 dell'impresa appaltatrice delle opere;

RITENUTO di procedere all'approvazione e conseguente liquidazione della sopracitata contabilità;

ATTESA la regolarità contributiva dell'Impresa risultante dal DURC On Line Prot. n. INAIL_26146827 del 15.02.2021 con scadenza 15.06.2021;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante del dispositivo;

2. Di approvare la contabilità relativa al primo stato di avanzamento lavori corrispondente al finale a tutto il 23.04.2021 di cui all'intervento denominato "progetto per l'acquisto di un immobile da adibire a magazzino comunale e sostituzione dei mezzi d'opera in dotazione alla squadra operai tecnico manutentiva e di due scuolabus per trasporto scolastico". CUP: I19D16000820005. Lavori di completamento per manutenzione del capannone foglio 47 mappale 260 comune di Arsiè. Completamento per realizzazione impianto distribuzione gasolio per autotrazione con relativa sistemazione del piazzale" redatta dal direttore lavori Arch. Fabrizio Ciresa in data 23.04.2021, nell'importo complessivo di € 20.977,28;

3. Di approvare e conseguentemente liquidare il relativo Certificato di pagamento n. 1 relativo al primo stato di avanzamento lavori corrispondente al finale, dell'importo netto di € 20.800,00, emesso dal Responsabile del Procedimento ing. Smaniotto Roberto

responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Arsiè, in data 23.04.2021 e la corrispondente fattura n. PA/1 del 11.05.2021 dell'Impresa Setgar Costruzioni S.r.l. di Arsiè (BL), appaltatrice delle opere, dell'importo complessivo di € 25.376,00 di cui € 20.800,00 per lavori ed € 4.576,00 per IVA 22%, regolarmente vistata;

4. Di dare atto che la spesa per la realizzazione del progetto in argomento è finanziata al cap. 3612.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto Smaniotto

==========

DATI DELLA DETERMINAZIONE/PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Art.23 D.Lgs.14/03/2013, n.33

CONTENUTO: APPROVAZIONE PRIMO SAL CORRISPONDENTE AL FINALE

AMMONTARE DELLA SPESA PREVISTA € : 25.376,00

PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: fattura n. PA/1 del 11.05.2021.

==========

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Verificata e attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, con riguardo, in particolare, al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti e della compatibilità della spesa con le risorse assegnate (art. 3, comma 3, regolamento comunale dei controlli interni, approvato con deliberazione di consiglio comunale del 07.01.2013 n.1).

Arsiè, 14-05-2021

Il Responsabile del Servizio
Roberto Smaniotto

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto favorevole di regolarità contabile attestante:

- la regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm..

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mauro Plozner

- la copertura finanziaria e la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del d.l. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mauro Plozner